Pierrelatte : démantelement de l'usine d’enrichissement

La France a annoncé l'arrét définitif de la production de matiéres fissiles pour les
armes nucléaires le 22 février 1996. A la fin du mois de juin de la méme année, 'usine
de Pierrelatte cessait son activité de fabrication d’uranium hautement enrichi.

Le programme de démantélement des installations a été lancé immédiatement, avec
comme obijectif le démontage et la destruction de tous les procédés d’enrichissement,
I'assainissement des locaux et I'évacuation des déchets produits.

Ce programme présentait des spécificités techniques dimensionnantes pour la

conduite des opérations :

* |a taille importante de l'usine ;

* un effet de série permettant une optimisation des codts et des durées ;

* une volonté d’'effectuer les opérations dans un planning de I'ordre d’'une dizaine

d’années ;

* une contamination de certains circuits par l'uranium enrichi imposant des
études de risques de criticité ;

* un volume prévisionnel de déchets conséquent, nécessitant une gestion

adaptée.

Préparation

Menée de 1996 a 2002, la
phase de préparation avait
pour objectif d'évaluer les
différents  scénarios  de
démantelement possibles en
fonction des performances
techniques, du devenir des
déchets radioactifs, des
colts et des délais.

Des études et essais menés
sur une unité pilote ont
permis :
e de finaliser les
modalités  techniques
de gestion des
déchets ;
e de lancer les
investissements pour le

Conditionnement des déchets
aprés broyage des pieéces métalliques

broyage des déchets métalliques et la cimentation des

barrieres de diffusion. Ces installations ont permis de réduire notablement le

BN

volume des déchets a évacuer vers les centres de stockage des déchets de

I'’Aube.
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Cette phase a également permis d’établir les dossiers nécessaires a I'obtention des
autorisations de l'autorité de slreté pour procéder aux opérations d’assainissement
puis de démantéelement, notamment :

* le dossier de s(reté des travaux de démantélement ;
* |'état final du site prévu aprés les opérations de démantélement ;

* l'étude des risques et de limpact environnemental des travaux de
démantélement et les modalités de gestion des déchets.

Réalisation

Entreprises en 2002, les opérations de démantélement ont couvert la dépose des
étages de diffusion, le traitement et le conditionnement des déchets et leur évacuation.
Cette étape a donné lieu a un suivi périodique du déroulement des opérations, des
évolutions techniques, de la gestion des déchets conventionnels et radioactifs et d’'un
bilan s(reté - sécurité.

Diffuseurs en exploitation (1996)
et les déchets préts a étre évacués

En voie d'achevement, le programme de démantélement de l'usine de diffusion
gazeuse de Pierrelatte sera terminé fin 2010. Il aura conduit a traiter 4 000 diffuseurs,
1300 tonnes de barrieres de diffusion, 1 200 km de tuyauteries et 20 000 tonnes de
déchets. Son colt est d’environ 600 millions d’euros.
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