Marcoule : démantelement des réacteurs G1, G2 et G3

Les opérations d’assainissement puis de démantélement des trois réacteurs G1, G2,
G3 ont débuté en 1969 pour G1 et 1986 pour G2 et G3, soit quelques années aprés
leur arrét définitif.

Une premiére phase de démantélement a consisté a déposer I'ensemble des circuits
externes, notamment celui de refroidissement, et a assurer le confinement des blocs
réacteurs. Elle s’est achevée dans les années 80 pour G1 et en 1996 pour G2 et G3.

La seconde phase devant aboutir au démantélement complet des trois réacteurs
reprendra en 2020, lorsque :

* la radioactivité résiduelle en cobalt 60 due a [lactivation des structures
métalliques internes du bloc réacteur aura fortement décru. La période courte de
ce radioélément (5,2 ans) conduit a attendre sa décroissance naturelle avant de
procéder aux opérations de démantelement, pour diminuer les doses regues par
le personnel. Cette décroissance permettra également d’évacuer les déchets
métalliques vers le centre de stockage de surface de I'Aube ;

* |e futur stockage national pour les déchets de graphite irradié sera ouvert. La loi
du 28 juin 2006 sur la gestion des déchets radioactifs prévoit la mise en service
d’'un tel stockage, programmée aujourd’hui a 2019.

A I'achévement du programme en 2035, le co(t total du démantélement des réacteurs
sera de I'ordre de 500 millions d’euros.

Les travaux réalisés sur G1, G2 et G3

Apres l'arrét des réacteurs, les combustibles
ont été déchargés et évacués vers l'usine de
retraitement UP1l. Les opérations de
démantelement se sont poursuivies jusqu’en
1996 par phases successives pour atteindre
le niveau souhaité.

Une premiére phase a permis de valider les
procédés de décontamination in situ et de
découpe mécanique et thermique des
tuyauteries, notamment celles de grand
diamétre du circuit de refroidissement par
dioxyde de carbone CO..

Tous les auxiliaires, filtres, réfrigérants,
circuits d’air ont ensuite été démontés et
découpés, de méme que tous les circuits en
aval des réacteurs. Ces tuyauteries ont été
coupées au plus prés des blocs réacteurs.

Le confinement des structures internes des
réacteurs est aujourd’hui assuré par des
bouchons métalliques qui obturent toutes les
ouvertures de la structure bétonnée.
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Découpe des circuits contaminés
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Entre 1991 et 1996, le traitement par fusion des 4 000 tonnes de déchets métalliques
produits par le démantélement des tuyauteries de CO, a été réalisé. Les lingots ont été
évacués au centre de stockage de surface des déchets Tres faiblement radioactifs de
Morvilliers dans I'Aube.

Aujourd’hui, les réacteurs G1, G2 et G3 font I'objet d’'une surveillance congue pour
garantir la sdreté de ces installations jusqu'a la reprise des opérations de
démantélement. Sont en particulier contrélés :

* la tension résiduelle des cables de précontrainte ;

* I'nygrométrie de I'air a I'intérieur des gaines de ces cables ;

* |'état du béton précontraint ;

* I'étanchéité des blocs réacteurs ;

* le bon fonctionnement des appareils de manutention et de levage.

Vue panoramique du réacteur G3 : tous les systémes de commande et de
chargement en combustible ainsi que tous les circuits de refroidissement ont été
démontés et évacués
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